令和7年度（上半期）工事等発注見通し

R7.4.1現在

番号	都道府県	市町村	形式	収容台数	工事種別		工期	工事発注規模	発注予定時期
	（調整中：所在都府県）								
1	神奈川県	鎌倉市	平面	（500～999）	改修	撤去	約2ヶ月	～5千万円	第1四半期
2	東京都	町田市	立体	（1,500～1,999）	改修	大規模修繕	約4ヶ月	5千万円～1億円	第2四半期
3	東京都	八王子市	立体	（500～999）	改修	大規模修繕	約4ヶ月	5千万円～1億円	第2四半期
4	兵庫県	明石市	立体	（500～1000）	新築		約8ヶ月	3億5千万円～4億円	第2四半期
5	大阪府	豊中市	平面	（100～499）	改修	増設	約5ヶ月	～5千万円	第2四半期
6	（大阪府）		平面	（1,500～1,999）	改修	一般修繕	約3ヶ月	5千万円～1億円	第2四半期
7	大阪府	大阪狭山市	平面	（500～999）	改修	撤去	約5ヶ月	～5千万円	第2四半期

以上のほか、以下の設備調達等（更新を含む）を予定

項目	発注予定時期	東京圏		大阪・名古屋圏	
電磁ロック式ラック	第1四半期	17箇所	約3000台	2箇所	約100台
	第2四半期	18箇所	約3100台	7箇所	約1200台
LED化 （数箇所を一括して発注する場合があります）	第1四半期		約30箇所		2箇所
	第2四半期		2箇所		11箇所

※ 現時点での予定であり変更になる可能性があります。